



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

COMPUTACIÓN GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA

Avances

Profesor: Ing. Arturo Pérez de la Cruz

Integrantes:

- o Alvarez Reyes Juan Luis
- o Luna Villaseñor Ángel David

Grupo: 6

Capturas de avances de proyecto

Escenario








Para el escenario ya contamos con los modelos principales, ahora solo tenemos que rellenar los espacios mas grandes para que no se vea tan vacío y corregir la textura de los encierros.

Modelos













Todos los modelos presentados ya están divididos en partes para poder realizar las animaciones correspondientes

Animaciones

Hasta el momento solo contamos con las animaciones de:

- La persona corriendo
- El automóvil realizando un recorrido

Pero aun faltan afinar detalles para que no choquen con otras partes del escenario

Planeación del proyecto

Tarea	PRIORIDAD	▼ ESTADO	FECHA DE INICIO FECHA	A DE VENCIMIENTO 🔻 % CO	MPLETADO -	RESPONSABLE
Elaboracion de la tienda y el parque	Alta	Completado	28/3/2022	17/4/2022	100%	Reasignado por falta de integrante
Elaboracion del hotel, habitad del volador y herbivoros	Alta	Completado	28/3/2022	17/4/2022	100%	• Angel
Elaboracion del habitad del D.Acuatico raptor y rex	Alta	Completado	28/3/2022	17/4/2022	100%	J Luis
implementacion de los modelos de personas, dinosaurio 1 y 2	Alta	Completado	18/4/2022	1/5/2022	100%	📝 Reasignado por falta de integrante
implementacion de los modelos de dinosaurio 3,4,5	Alta	Completado	18/4/2022	1/5/2022	100%	Angel
implementacion de los modelos de carro, seguridad 1 y 2	Alta	Completado	18/4/2022	1/5/2022	100%	J Luis
Animacion de personas, dinosaurio 1 y 2	^y Alta	En curso	1/5/2022	15/5/2022	100%	📝 Reasignado por falta de integrante
Animacion de carro, seguridaad 1 y 2	Alta	En curso	1/5/2022	15/5/2022	100%	• Angel
Animacion de los modelos de dinosaurio 3,4,5	Alta	En curso	1/5/2022	15/5/2022	100%	J Luis
Correccion de errores o detalles	Alta	No iniciado	15/5/2022	4/6/2022	100%	📝 Angel, Luis
Elaboracion de la documentacion	Alta	No iniciado	20/5/2022	22/5/2022	100%	Angel, Luis

La planeación se modificó porque un integrante del equipo desapareció a mitad del semestre 🙂 y algunas actividades requirieron más tiempo de lo esperado.

Medios de comunicación

• Link del repositorio en GitHub https://github.com/sorek75/Proyecto_C.Grafica.git

• Grupo de WhatsApp

